Réunion de la CLE du SAGE Haut-Allier

Mardi 31 janvier 2012

agence de l'eau Loire-Bretagne
Établissement public du ministère chargé du développement durable

UNION EUROPÉENNE en AUVERGNE

la Région Languedoc Roussillon

cantal LE DÉPARTEMENT

CONSEIL RÉGIONAL AUVERGNE

CONSEIL GÉNÉRAL Haute-Loire

lozère LE DÉPARTEMENT

Les gorges de l'Allier

ORDRE DU JOUR

I. Présentation et validation du Bilan d'activités de la CLE

II. Présentation pour validation du Scénario Tendanciel

III. Présentation du Contrat territorial de Naussac

IV. Élections (2 membres du bureau, le Président de la Commission « Gestion et Partage de la ressource », le représentant de la CLE au sein du Conseil Lozérien de l'Eau)

V. Point sur les prochaines étapes du SAGE

VI. Questions diverses

Élection de 2 membres du bureau

Sont candidats pour faire partie du bureau de la CLE:

- M. GAZANION Philippe, maire d'Alleyras

VOTE

Élection du Président de la Commission « Gestion et partage de la ressource »

Désignation des candidats

VOTE

Élection du représentant de la CLE au sein du Conseil Lozérien de l'Eau

Désignation des candidats

VOTE


Phase Préliminaire
Phase d'élaboration
Mise en oeuvre
Arrêté de périmètre 03/05/06
Constitution de la CLE 26/01/07
Validation de l'état des lieux le 16/03/2010
Validation du diagnostic le 07/07/2011
Scénario tendanciel Août 2011
Scénarios contrastés Février 2012
Choix de la stratégie Octobre 2012
Produits du SAGE Septembre 2013
Enquête publique
Validation Fin 2014
Mise en oeuvre Début 2015

PROCHAINES ETAPES DU SAGE

- **Scénarii contrastés: (8 mois)**

  Définir les objectifs que la CLE veut se fixer pour le SAGE et établir plusieurs scénarii qui permettent de les atteindre.

- **Choix de la stratégie: (7 mois)**

  Choix du Scénario le plus pertinent pour le SAGE du Haut-Allier.

- **Rédaction des produits du SAGE:**

  PAGD (Plan d'Aménagement et de Gestion Durable)

  Règlement

En parallèle de ces étapes, réalisation d'une **évaluation environ-nementale** obligatoire:

Demande de Cadrage

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL "SCENARIO CONTRASTE ET CHOIX DE LA STRATEGIE DU SAGE HAUT-ALLIER" - ANNEE 2012-2013

DEPENSES

NATURE DE LA DEPENSE	MONTANT TTC
Etudes : Scénario contrasté et choix de la stratégie du SAGE du Haut-Allier	110 000,00 €
TOTAL TTC	**110 000,00 €**

RECETTES

ASSIETTE			CO-FINANCEMENTS PUBLICS										AUTO-FINANCEMENT
Répartition par territoire			Agence de l'Eau Loire-Bretagne		FEDER (Auvergne)		Conseil régional Auvergne		Conseil régional Languedoc-Roussillon		Conseil régional Rhône-Alpes		SMAT du Haut-Allier
Territoire	surface	assiette	taux	aide	taux	aide	taux	aide	taux	aide	taux	aide	
Auvergne	*65,94%*	*72 534,00 €*	60%	*43 520,40 €*	30%	*21 760,20 €*	5%	*3 626,70 €*					
Languedoc-Roussillon	*27,15%*	*29 865,00 €*	60%	*17 919,00 €*					20%	*5 973,00 €*			
Rhône-Alpes	*6,91%*	*7 601,00 €*	60%	*4 560,60 €*							20%	*1 520,20 €*	
				66 000,00 €		**21 760,20 €**		**3 626,70 €**		**5 973,00 €**		**1 520,20 €**	**11 119,90 €**
		Participations :		*60,00%*		*19,78%*		*3,30%*		*5,43%*		*1,38%*	*10,11%*
TOTAUX		**110 000,00 €**	**98 880,10 €**										**11 119,90 €**
Taux		100%	89,89%										10,11%

CHOIX de la CLE pour la suite de la procédure SAGE

Réalisation en externe de l’étude « Scénarii contrastés et choix de la stratégie »:

VOTE

Demande de cadrage auprès du préfet du département pour l’élaboration du rapport environnemental.

VOTE

VALIDATION

Merci de votre attention